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北京中岩大地科技股份有限公司 

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
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减：1、投入募投项目           46,484.09  

    2、支付发行费用              964.15  

加：扣除银行手续费后的利息收入               69.64  

二、2020 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 21,091.59  

三、2021 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 15,198.34 

四、2022 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 2,177.92 

五、2023 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 1,277.15 

减：本期投入募投项目 127.70 

加：本期扣除银行手续费后的利息收入 5.96 

五、2024 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额 1,155.41
 

六、2024 年 6 月 30 日募集资金账户实有余额 1,155.41 

二、 募集资金存放和管理情况 

（一） 募集资金三方监管协议签订情况  

2020 年 10 月，公司和保荐人中德证券有限责任公司分别与中国民生银行股

份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、中国银行北

京宋家庄支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、北京银行股份有限公司

建国支行签订了《募集资金三方监管协议》。 

监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议履

行正常。 

（二） 募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结

合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使

用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资

金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 

（三） 募集资金专户存储情况 

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体存放情况如下： 

单位：万元 



开户银行 银行账号 募集资金余额 

中国民生银行北京西二环支行 667606061 已注销 

中国建设银行西永乐支行 11050164510000000589 0.00 

中国银行北京宋家庄支行 331170478938 0.00



（六） 节余募集资金使用情况 

截至 2024 年 6 月 30 日，公司无节余募集资金情况。 

（七） 超募资金使用情况 

公司无超募资金的情况。 

（八） 尚未使用的募集资金用途及去向 

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。 

（九） 募集资金使用的其他情况 

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第

二次会议，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金

用于永久补充流动资金的议案》，决定终止部分募集资金投资项目《工程服务能

力提升项目》、《环境修复项目》并使用剩余 10,241.58 万元募集资金永久补充

流动资金，用于包括租赁工程服务业务和环境修复业务所需要的施工设备等与主

营业务相关的生产经营使用。公司实际使用上述募投项目剩余 10,241.58 万元募

集资金永久补充流动资金。 

五、 募集资金使用及披露中存在的问题 

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，

公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金

的情形。 

 

附表： 

 

1、募集资金使用情况对照表 

 

2、变更募集资金投资项目情况表 

 

北京中岩大地科技股份有限公司 



董事会 

2024 年 8 月 30 日 



附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

单位：万元 

募集资金总额 66,691.35 本报告期投入募集资金总额 127.70 

报告期内变更用途的募集资金总额 0 

已累计投入募集资金总额 55,438.39 累计变更用途的募集资金总额 10,241.58 

累计变更用途的募集资金总额比例（%） 15.36% 

承诺投资项目和超募资金
投向 

是否已变更
项目（含部
分变更） 

募集资金承
诺投资总额 

调整后投资
总额（1） 

本 报 告 期
投 入 金 额
（注 1） 

截 至 期 末
累 计 投 入
金额（2） 

截 至 期 末 投
资进度（%）
（3）＝（2）
/（1） 

项目达到预定可
使用状态日期 

本报告期
实现的效
益 

是否达到
预计效益 

项目可行性是
否发生重大变
化 

承诺投资项目  

工程服务能力提升项目 是 10,030.00 3,648.06 0 3,648.06 100% 
2022 年 05 月 10

日 不适用 否 是 

环境修复项目 是 4,190.00 330.36 0 330.36 100% 
2022 年 05 月 10

日 不适用 否 是 

研发中心建设项目 否 3,790.00 3,790.00 0 3,872.63 102.18% 
2023 年 12 月 31

日 不适用 不适用 否 

信息化系统建设项目 否 2,200.00 2,200.00 127.70 1,105.99 50.27% 
2024 年 12 月 31

日 不适用 不适用 否 

补充流动资金 否 46,481.35 46,481.35 0 46,481.35 100% 
-- 不适用 不适用 否 

承诺投资项目小计  66,691.35 56,449.77 127.70 55,438.39 -- 
    

合计  66,691.35 56,449.77 127.70 55,438.39 -- 
    



未达到计划进度或预计收

益的情况和原因（分具体项

目） 

1、工程服务能力提升项目 

受近两年国家房地产收紧调控政策等因素的影响，“工程服务能力提升项目”未达到预期实施进度，公司于 2022 年 4 月 18 日

召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，

同意终止“工程服务能力提升项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2022 年 5 月 10 日，公司 2021 年年度股东大会

审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》。 

2、环境修复项目 

“环境修复项目”未达到预期实施进度，公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分

募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止“环境修复项目”并将剩余募集资金用于永久

补充流动资金。2022 年 5 月 10 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金

用于永久补充流动资金的议案》。 

3、研发中心建设项目 

因建设实施地变更后研发办公楼、厂房装修施工方延期交付的影响，研发中心建设项目实际建设进度比预期推迟，公司于 2021

年 12 月 22 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“研发中心

建设项目”的预定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。2022 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事

会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期由

2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。 

4、信息化系统建设项目 

“信息化系统建设项目”具有极高的复杂性，从项目调研到方案讨论、方案确定再到最后的开发、测试、上线，需要较长的时

间；其次信息化系统需要适应公司的管理，公司管理的精细化更使得其复杂度提高，部分信息化系统建设项目的启动时间晚于

预定计划，导致信息化系统建设项目投入进度受到影响,公司于 2021 年 12 月





余的金额及原因 

尚未使用的募集资金用途

及去向 
截至 2024 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。 

募集资金使用及披露中存

在的问题或其他情况 
公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。 

注 1：本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。 
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变更原因、决策程序及信息披露情

况说明（分具体项目） 

 

  

附件2 

变更募集资金投资项目情况表 

单位：万元 

变更后的项目 

对应的原承诺项

目 

变更后项目拟投入

募集资金总额 

（1） 

本报告期实际

投入金额 

截至期末实际累

计投入金额 

（2） 

截至期末投资进度 

（%） 

（3）=（2）/ 

（1） 



2、终止环境修复项目的原因 

公司“环境修复项目”未达到预期的实施进度。考虑到不同的环境修复项目，因污染源不同，污染物质的成分、状态等存在较大差异，需结合

现场具体情况使用专门的工艺方法和施工设备，同时考虑到公司自购环境修复设备在全国范围内调配运输、后期维护会面临较多的运输费用和

维护费用，并且可能产生因设备闲置导致的使用效能低下以及因维护不当以及技术进步导致的设备资产价值贬损等风险，因此公司决定终止

“环境修复项目”，改为通过在项目现场租赁设备的方式解决环境修复业务对设备的需求。 

二、决策程序及信息披露 

2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2022 年 5 月 10 日，公司召开 2021 年年度股东大会，分别

审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意

见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金

投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）等相关文件，及 2022 年 5 月 11 日公司披露的《2021 年

年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-054）。 

未达到计划进度或预计收益的情况和

原因（分具体项目） 

不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的

情况说明 

不适用 

注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 
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